

## **Jednání kontrolního výboru zastupitelstva městyse Spálov**

**Zápis č. 1 ze dne 15.12.2018**

**Kontrolní výbor:**

**Předseda: Luděk Remeš**

**Členové: Ing. Martin Bláha, Jiří Mik**

**Předmět kontroly:**

**Projekty na rok 2018 – realizace, dokončení**

**Přístavba základní školy, Spálov**

- projektová dokumentace

Dle usnesení zastupitelstva 518/17/2018, o zahájení přípravných prací na přístavbu ZŠ, byly osloveny tři firmy k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace na stavbu – Přístavba základní školy, Spálov. Na základě výběrového řízení ze dne 1.3.2018 byla vybrána nabídka fa FORSING PROJEKT s.r.o., Povětronní 1263/66, 724 00 Ostrava, IČO: 27847721. Nabídková cena pro společné územní a stavební řízení a PD pro provádění stavby činí 657.030,-Kč.

Termín předání díla podle SOD – 2.7.2018.

Doposud nedodáno.

Na realizaci akce byla podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018. MSK schválil dotaci ve výši 292.000,-Kč.

**Spálov, oprava střechy - bytový dům č. 290 a 292**

Na základě výběrového řízení dne 9.7.2018 byla vybrána realizační fa TVARSTAV REAL s.r.o., Císařská 68, Nový Jičín, IČO: 26815648. Nabídková cena s DPH 1.609.558,77,-Kč.

Předmětem díla je oprava střech - výměna střešní krytiny (453m<sup>2</sup>), svodů a podbití na bytových domech č.p. 290 a 292 a tím zajištění proti zatékání dešťové vody do bytů ve 3. NP.

Termín předání díla podle SOD – 30.9.2018, staveniště předáno 24.7.2018

Z důvodu pozdní dodávky krytiny byl termín dokončení díla prodloužen do 31.10.2018 (dle Dodatku č. 1 k SoD).

Termín předání díla podle SOD – 31.10.2018

Skutečný termín předání – 31.10.2018

Celková cena díla: 1.570.734,-Kč

## **Veřejné prostranství u zdravotního střediska ve Spálově**

Na základě výběrového řízení dne 9.7.2018 byla vybrána realizační firma STAVBAŘ – výrobní družstvo, Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 13642855. Nabídková cena s DPH 604.870,-Kč.

Cílem projektu je vybudovat zpevněnou zídku o délce 17m u potoka a následně upravit veřejné prostranství o velikosti 147,75 m<sup>2</sup> u zdravotního střediska ve Spálově, za účelem udržení vodního toku v korytě potoka a celkovou estetizací prostranství. Gabionová stěna spolu s betonovým základem bude sloužit ke zpevnění břehu přilehlého potoka, zároveň bude tvořit opěrnou konstrukci pro souvrství zpevněné plochy a rovněž jako přirozená drenáž pro stékající vody do potoka, nikoli na komunikace a dále do kanalizace.

Termín předání díla podle SOD – 15.10.2018, staveniště předáno 24.7.2018

Na realizaci akce byla podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu na podporu obnovy rozvoje venkova MSK 2018. MSK schválil dotaci ve výši 289.000,-Kč.

Termín předání díla podle SOD – 31.10.2018

Skutečný termín předání – 12.10.2018

Celková cena díla: 604.870,-Kč

## **Oprava místní komunikace č. 20c, Spálov**

Na základě výběrového řízení dne 9.7.2018 byla vybrána realizační firma SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Krnov, IČO: 25357352. Nabídková cena s DPH 761.366,86Kč.

Předmětem díla je oprava místní komunikace č.20c ve Spálově, a to ve třech úsecích:

- úsek místní komunikace 0,000-175,00 - délka 175,00 bm...šířka 4,30 m (celá šířka komunikace);
- úsek místní komunikace 225,00-275,00 - délka 50,00 bm...šířka 2,15 m (pravý jízdní pruh);
- místní komunikace 350,00-375,00 - délka 25,00 bm...šířka 4,30 m (celá šířka komunikace).

Stávající povrch vozovky je popraskaný, s nerovnostmi a výtluky.

Termín předání díla podle SOD – 30.9.2018.

Na realizaci akce byla podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů. Dotace byla schválena ve výši 380.683,-Kč.

Termín předání díla podle SOD – 31.10.2018

Skutečný termín předání – 17.9.2018

Celková cena díla: 761.366,86,-Kč

### Kontrola usnesení ze 21.jednání zastupitelstva městyse ze dne 29.5.2018

- 592/20/2018 nákup užitkového vozidla VW CADDY 1-4I , RZ 3T3 0588 od Statutárního města Ostravy za cenu 75 069,-Kč.  
Automobil předán 24.10.2018, usnesení splněno.

### Kontrola usnesení ze 22.jednání zastupitelstva městyse ze dne 4.9.2018

- 605/21/2018 finanční dar ve výši 10000,-Kč pro Domov Odry, p.o., Odry, IČO: 48804894. Podpisem smlouvy je pověřena starostka. Smlouva podepsaná 13.9.2018, usnesení splněno.
- 606/21/2018 finanční dar ve výši 10000,-Kč pro Myslivecký spolek Královec Spálov. Podpisem smlouvy je pověřena starostka. Smlouva podepsaná 11.9.2018, usnesení splněno.
- 607/21/2018 finanční dar pro spolek Sjedenocná organizace nevidomých a slabozrakých v Novém Jičíně ve výši 2.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka. Smlouva podepsaná 20.9.2018, usnesení splněno.
- 610/21/2018 výměnu radiátorů v BD č.p. 184, v bytě. č. 1 a 4. Výměnu provedla fa Josef Kočtář, Spálov v 11/2018, usnesení splněno.
- 611/21/2018 uzavření Smlouvy o poskytování služeb nebo prací mezi Městys Spálov a Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava – Zábřeh. Podpisem smlouvy je pověřena starostka. Smlouva uzavřena 22.11.2018, usnesení splněno.
- 612/21/2018 uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Městys Spálov a Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Podpisem smlouvy je pověřena starostka. Smlouva uzavřena 12.9.2018, usnesení splněno
- 613/21/2018 uzavření Smlouvy o spolupráci obcí na projektu „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko“. Podpisem smlouvy je pověřena starostka. Smlouva uzavřena v rámci MO, usnesení splněno.
- 614/21/2018 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Spálov na spolufinancování projektu“ Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ ve výši 15.000,-Kč mezi Městys Spálov a Moravskoslezský kraj. Podpisem smlouvy je pověřena starostka. Smlouva uzavřena 12.10.2018, usnesení splněno.
- 615/21/2018 přijetí dotace Moravskoslezského kraje na projekt “Přístavba základní školy, Spálov“ ve výši 292.000,-Kč. Podpisem smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městysem Spálov a Moravskoslezským krajem je pověřena starostka. Smlouva uzavřena 21.9.2018, usnesení splněno.

- 616/21/2018 uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3147/3 orná půda o výměře 642m<sup>2</sup> za cenu 147.660,-Kč. Kupující je Petr Juřík, bytem Cementářské sídliště 1307, 753 01 Hranice. Podpisem smlouvy je pověřena starostka. **Kupující odstoupil od koupě, usnesení nesplněno.**
- 617/21/2018 záměr pachtu zemědělských pozemků dle přílohy. Podpisem pachtovní smlouvy je pověřena starostka. Smlouva uzavřena 24.9.2018, usnesení splněno.
- 622/21/2018 podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství na podporu projektu „Rekonstrukce vodních nádrží Spálov. Žádost se nestihla podat z důvodu uzavření příjmu žádostí do dvou týdnů od vyhlášení. **Usnesení nesplněno.**
- 623/21/2018 aby se nositelem projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Odry II“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02\_17\_047 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, v rámci ORP Odry stalo město Odry. **MŠMT doposud nevydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace.**
- 624/21/2018 finanční spoluúčast na pokrytí vlastních zdrojů projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Odry II“ v případě schválení dotace z výzvy č. 02\_17\_047 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II; finanční spolupodíl bude určen na základě poměru počtu dětí a žáků v Základní škole a Mateřské škole Spálov ve školním roce 2018/2019 k počtu všech dětí a žáků ve správním obvodu ORP Odry. **MŠMT doposud nevydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace.**
- 625/21/2018 zapojení Základní školy a Mateřské školy Spálov, IČO: 70985405 do výzvy č. 02\_17\_047, projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Odry II“. **MŠMT doposud nevydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace.**
- 626/21/2018 záměr směny pozemků par. č. 3344/2 o výměře 134m<sup>2</sup>, par. č. 3446/2 o výměře 112m<sup>2</sup> a 3349/2 o výměře 235m<sup>2</sup>. Záměr byl vyvěšen na ÚD od 6.9. – 30.9.2018, usnesení splněno.

Podpisy členů komise:







Zapsal: Luděk Remeš