Zapis kontrolniho vyboru méstyse Spalov €. 6

Ve Spélové dne : 3.6.2026
Clenové: Rostislav Demel
Jifi Mik

Marie Flodrova

Kontrola pInéni vybranych usneseni

17. zasedani ZMS ze dne

360/17/2025 povéfuje starostku zajisténim zpracovani projektové dokumentace na roziifeni
skolni jidelny zakladni 8koly a Gpravu Skolni kuchyné zakladni a matefské koly na vydejnu
jidel

Doposud nesplnéno. Projektant neposlal doposud CN ani navrh SoD. Opét urgovano a
poZadovdno dodani do 15.6.2026.

18. zasedani ZMS ze dne 22. 9. 2025

377/18/2025 povéruje starostku zajisténim vybérového rizeni na dodani gastro zafizeni do
objektu €.p. 61 v ramci projektu ,,Rekonstrukce objektu ¢.p. 61 v méstysu Spalov”.

Dne 4.5.2026 bylo uvefejnéna na portale ,Vhodné uvefejnéni, vyzva k podani nabidky na
Rekonstrukce objektu ¢. p. 61 v méstyse Spalov — Doddvka gastrotechnologii, které bylo
kvali zjisténé chybé v projektové dokumentaci ze strany zpracovatele dne 15.5.2026
zruSeno. Nova vyazva byla zvefejnéna dne 20.5.2026 a lhita pro podani nabidek je do
22.6.2026. Tato lhiita nemusi byt koneénd z divodu moZnych dotaz( ze strany zdjemci. V
souladu s ustanovenim § 109 odst. 1 zakona probéhne otevirani nabidek po uplynuti lhity
pro podani nabidek. Vzhledem k tomu, Ze budou podévany pouze nabidky v elektronické
podobé, nebude se konat vefejné otevirani nabidek. PFedpoklddana hodnota zakdzky v K¢
bez DPH je 14.881.795,-K¢.

19. zasedani ZMS ze dne 8.12. 2025

381/19/2025 schvaluje poskytnuti (¢elové dotace na rok 2026 na Cinnost spolku TJ Spalov
2.5., oddil kopané, Spélov 342, ICO: 60336374, ve vy3i 140.000KE a uzavieni smlouvy o
poskytnuti Gcelové dotace mezi TJ Spalov z.s. a méstys Spalov. Za uzavieni smlouvy
odpovida starostka.

Smlouva uzaviena dne 5.1.2026, probiha cerpani dotace.




383/19/2025 schvaluje poskytnuti iéelové dotace na rok 2026 pro organizaci Shor
dobrovolnych hasi&d Spélov, Spélov 279 ve vy3i 60 000KE. Za uzavieni smlouvy odpovida

starostka
Smlouva uzaviena dne 5.1.2026, probih4 €erpani dotace.

388/19/2025 schvaluje poskytnuti dotace na zajisténi pecovatelské sluzby a provoz denniho
staciondfe Charité Odry, ICO: 62351052, ve vysi celkem 30 000KE. Za uzavieni smlouvy
odpovida starostka.

Smiouva uzaviena dne 7.1.2026, probiha cerpani dotace.

389/19/2025 schvaluje poskytnuti Géelové dotace pro organizaci JUNAK, svaz skaut( a
skautek CR, sttedisko Odry ve wi 25.000KE. Za uzavient smlouvy odpovidé starostka.

Smilouva uzaviena dne 16.1.2026, probiha cerpani dotace.

398/19/2025 schvaluje uzavieni Smiouvy o ndjmu nebytovych prostor mezi méstys Spélov a
Spélovsky mlyn s.r.o., Brno, ktera se tyka prondjmu ¢asti budovy &.p. 342 k provozovéni
pohostinské ¢innosti. Najemné &ini 72 000KE za kalendaini rok. V prvnim roce podnikani, tj.
2026 bude najemné snizeno o 18 000KE. Platnost smlouvy je od 1.1.2026. Podpisem smlouvy
je povéfena starostka.

Smlouva uzaviena dne 1.1.2026, provoz restaurace zahajen 31.1.2026. V éervnu 2026 je
fakturovan najem za prvni pololeti.

Realizace projektd

1. ,Eliminace jmeli — Spalov”.

Realizace akce byla zahdjena podpisem smlouvy a na zékladé preddvaciho protokolu dne
18.3.2025. Arboristické prace, realizované firmou KaposGreen, s.r.o. byly dokonceny
31.3.2026. Fakturace fa Kapos Green s.r.o. ¢inila v ramci projektu 1 483 795,57K¢. V ramci
realizace doslo ke zmé&né stavu sedmi stromd, které mély byt pivodné pouze oSetieny, ale
nakonec doslo k takovému rozéiteni imeli, Ze bylo rozhodnuto o jejich pokéceni, nebo byly
pokaceny jesté pred realizaci projektu. Z tohoto divodu bylo poddna #idost o zménu a
Rozhodnuti o zmén& jsme obdrieli 26.5.2026. Vicepréce, pfipadné ménéprice, které se
tykaly zmény a mnoZstvi odetfenych stromd, nawyseni likvidace $tépky aj. ¢inily 93 073,20K¢.
Biologicky dozor byl za 86 926K¢ a technicky dozor za 91 300K¢é. Administraci #adosti o dotaci
a vybérového fizeni zpracoval Mikroregion Odersko za celkem 60 OOOKE. Dendrologicky
posudek stdl 6 200K& a projektova dokumentace 166 566,18KE. Celkové naklady na cely
projekt Cinily 1 898 779,29KE&. K 30.4.2026 byl dokonéen projekt administrativné a dne
11.6.2026 byla po kontrole AOPK zaslana #adost o platbu na SF?P.  Celkem bylo v rémci
projektu provedeno o3etfeni 346 ks strom(i. Na ziklads Rozhodnuti & 2 0 zmé&né je kone&nd




vySe dotace 2 873 454 KE. Projekt je spolufinancovan Evropskou unif prostfednictvim
Agentury ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky.

2. ,Rekonstrukce objektu ¢.p. 61 v méstyse Spalov”

Stavenisté bylo pfeddno fa NOSTA s.r.o. dne 25.4.2025.
K 30.4.2026 bylo vyfakturovino:

Fa 30025030 ve vysi 2 006 718,38

Fa 30025046 ve vy 1 433 814,55

Fa 30025053 ve wysi 2 527 305,93

Fa 30025056 ve vysi 1 938 765,26

Fa 300250071 ve vysi 1 051 027,10

Fa 300250077 ve vysi 1 524 472,01

Fa 300250083 ve vysi 4 677 397,38

Fa 300250090 ve vysi 2 304 539,73

Fa 300260009 ve vysi 10 325 499,15

Celkova fakturace do 30.4.2026 27 789 539,49K¢

Byly provedeny bouraci préce, pfivod elektfiny VN, vody, vyzdivky, nadezdivky, stropy ve
vsech podlazich, stfecha, osazena okna, odpady, odkopani téméF celé budovy, Easteénd
venkovni ,anglické dvorky”, probiha instalace elektfiny NN, rozvody vody , topeni,
sadrokartonovych stén a stropd, instaluje se vzduchotechnika. Ve 2NP je pfipraveno
podlahové topenf( a budou se vylivat podlahy. Ve spolupraci s architektem interiéru byly
vyvzorkovany podlahové krytiny, obklady, dvefe, zébradli apod.

Nad ramec smlouvy byly uzavieny:

Dodatek €. 1 smlouvy o dilo

Ugelem dodatku &. 1 smlouvy o dilo je uprava vzajemnych prav a povinnosti obou smluvnich
stran v souvislosti s navySenim smiuvni ceny. Podkladem k dodatku je rekapitulace vicepraci
a ménépraci, které se v priibéhu stavby vyskytly a 1 zménového listu, ktery obsahuje 7 zmén.
MNP jsou ve wydi 65107,32 s DPH a jednd se pfedeviim o zménu zaskleni oken (bez
protislunecni folie). VCP jsou ve vysi 2 443 654,51 s DPH a predeviim se jednd o bourani
stfechy a vrstvy betonu, kterou ne$lo predem zjistit (346 436,56), protlak pfivodu elektfiny
do trafostanice (1 207 903,58Kc), podbetonovani vytahowych Zachet — vykopy ve skle
(226 198,14K¢), chybgjici vyztuZ v rozpottu (68 882,59KE), zameéna krytiny — preklizky dle PD
(40 051,41), protlak vodovodni pfipojky ve skale (497 716,72) a doplnéni VZT (96 516,92).
Rozdil mezi VCP a MNP je 2 378 547,19K¢ s DPH (1 965 741,48 bez DPH). Plivodni cena dila
bez DPH ve vysi 51 749 990KE (s DPH 62.617.487,90 KE) se 2vySuje o ¢astku 1 965 741,48
bez DPH, a to na ¢astku 53 715 731,48 bez DPH.




Cena celkem bez DPH 53 715 731,48K¢
DPH celkem 11 280 303,61K¢
Cena celkem 64 996 035,09K¢

Dodatek €. 2 smlouvy o dilo

Utelem dodatku €. 2 smiouvy o dilo je Uprava vzajemnych prav a povinnosti obou smiuvnich
stran v souvislosti s navySenim smluvni ceny. Podkladem k dodatku je rekapitulace vicepracf
a ménépraci, které se v pribéhu stavby vyskytly a zménového listu &.2, ktery obsahuje 14
zmén. MNP jsou ve vy&i 2 215 791,43 s DPH a VCP jsou ve vysi 2 801 799,50K¢ - viz zménové
listy ¢ast 8-21 — viz samostatnd piiloha. Cena dila 53 715 731,48 bez DPH se navyiuje o
484 304,19K¢ bez DPH.

Cena celkem bez DPH 54 200 035,67K¢

DPH celkem 11 382 007,49K¢

Cena celkem 65 582 043,16K¢

Na akci bylo podéno celkem S #adosti o dotaci. Z toho 3 v rémci energetickych Gspor
vefejnych budov. Viechny #4dosti byly fondem akceptovany, ale &erpano bude v ramci:

93. vyzva OPST SFZP — Rekonstrukce objektu ¢.p. 61 v méstysu Spalov, vyie podpory 15 694
574,10, Rozhodnuti zatim nevyddno, $adost akceptovana (Rozhodnuti ofekdvame kaZdym
dnem).

67. vyzva OPST SFZP — Viybudovani knihovny v objektu &.p. 61 v meéstysu Spalov”, vyse
podpory 9 659 695, 95, Rozhodnuti vydéno.

93. vyzva OPST SFZP — Energetické uspory Skolni kuchyné ve Spalové, vyie podpory

18 843 411,64, Rozhodnuti vydano.

Podpisy ¢lend komise:

.....................................................................................................................................

Zapsala: Marie Flodrova




